

Comune di Mezzolombardo

Documento unico di programmazione 2021-2023

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Sezione strategica - Parte II (Strategie di programmazione)

SCHEMA 1 - Parte prima

- Opere/Investimenti previsti nel programma del Sindaco -

	INVESTIMENTI / OPERE PUBBLICHE	Importo complessivo della spesa	Eventuale disponibilità finanziaria	Stato di attuazione (1)
1	Interventi di riqualificazione Piazza Vittoria (lato ovest) pp.ed. 340/1-340/4-340/7 (in parte) e p.f. 1997/1 in c.c. di Mezzolombardo	2.150.000,00	Fondo Strategico Territoriale (FST) + Risorse a disposizione dell'amministrazione	Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 20/04/2017. Con deliberazione della Giunta comunale n. 144 dd. 11/07/2017 sono stati affidati gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili, strutturali e degli impianti. Il progetto definitivo dd. 16 gennaio 2018, una prima volta consegnato in data 16.01.2018, prot. 546, è stato modificato come richiesto e depositato in data 01.02.2018 prot. 1278 e 1279. Sul medesimo sono stati acquisiti i pareri di legge. Alla luce del parere sfavorevole rilasciato dalla Commissione Paesaggistica, la Giunta comunale ha disposto una modifica al progetto definitivo depositato, formalizzata con delibera n. 177 del 21.08.2018, al gruppo di progettazione. Per effetto delle modifiche introdotte, con il medesimo atto, veniva aggiornato il costo dell'intervento a complessivi euro 2.150.000,00=, di cui euro 1.580.000,00= per lavori, confermando la suddivisione in due lotti, A e B. Il progetto definitivo (variante) è stato approvato in linea tecnica con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd. 20.03.2019. Con deliberazione giunta n. 227 dd. 18.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica) lotti A e B). Con deliberazione giunta n. 246 dd. 06.11.2019 sono stati modificati e riapprovati i Capitolati speciali d'appalto redatti dall'arch. Alberto Cristofolini. Nel mese di novembre 2019 detto progetto è stato modificato ed è stata disposta la modifica e la riapprovazione dei capitolati speciali d'appalto. Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 241 dd. 14.11.2019 sono state determinate le modalità di esecuzione e di scelta del contraente, contestualmente all'approvazione della lettera di invito. Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 251 dd. 22.11.2019 è stato affidato l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Piero Mattioli di QSA S.r.l.. I lavori di realizzazione del lotto A sono stati affidati alla Ditta Misconel di Cavalese. Con deliberazione giunta n. 85 dd. 22.05.2020 è stata approvata la modifica contrattuale n. 1/2020 relativa al lotto A ai fini dell'inserimento dei costi diretti ad adottare le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Con deliberazione giunta n. 98 dd. 11.06.2020 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori all'ing. Marco Zanuso. Per quanto riguarda il lotto B, sono state determinate le modalità di esecuzione e di scelta del contraente dei lavori con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 128 dd. 13.07.2020. Con deliberazione giunta n. 182 dd. 17/09/2020 è stata approvata la 2^ modifica contrattuale dei lavori del lotto A.

	INVESTIMENTI / OPERE PUBBLICHE	Importo complessivo della spesa	Eventuale disponibilità finanziaria	Stato di attuazione (1)
2	Realizzazione nuova biblioteca comunale presso immobile ex Equipe 5, p.ed. 286/3, p.m. 1 in c.c. di Mezzolombardo	2.253.422,67	Finanziato con Fondo Strategico Territoriale (FST) per Euro 1.650.000,00.= e per la restante somma con risorse a disposizione dell'amministrazione.	Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 21/03/2017. Per la redazione delle successive fasi progettuali, è stata attivato un confronto concorrenziale e l'incarico affidato in data 22/06/2017. Il progetto definitivo, di data dicembre 2017, è stato approvato con delibera di Giunta comunale n. 79 del 10.04.2018, per l'importo di euro 1.975.000,00.=, di cui euro 1.530.002,71 per lavori ed euro 444.871,32.= per somme a disposizione. Con il medesimo atto, per le motivazioni ivi indicate, è stato autorizzato l'aumento del costo dell'opera rispetto al progetto preliminare approvato. Con delibera di Giunta comunale di Mezzolombardo n. 182 del 06.09.2018 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo - datato maggio 2018 - e con determinazione n. 172 di data 10.09.2018 è stata impegnata la relativa spesa ed è stata incaricata l'Agenzia provinciale per gli Appalti di espletare la procedura di gara, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3 della L.P. 9/2013 e ss.mm.. A seguito della gara telematica è risultato aggiudicatario l'Impresa MAK Costruzioni srl di Lavis (TN), con un ribasso del 9,535% sull'importo a base d'appalto, come da offerta del 05.11.2018. Con deliberazione giuntale n. 70 dd. 09.04.2019 è stato affidato l'incarico di collaudo statico all'ing. Ivano Webber; con deliberazione giuntale n. 148 dd. 18.06.2019 è stata approvato disposto l'incarico per la redazione della prima modifica contrattuale, successivamente approvata con deliberazione giuntale n. 191 dd. 03.09.2019. Con determinazione n. 186 dd. 13.09.2019 è stato affidato l'incarico per l'effettuazione del collaudo tecnico amministrativo all'arch. Ennio Dandrea. Con determinazione n. 173 dd. 15/09/2020 è stato conferito l'incarico per la redazione della 4ª modifica contrattuale. Con deliberazione giuntale n. 222/2020 è stata
3	Lavori di realizzazione opere di difesa da crolli rocciosi dell'area sportiva p.ed. 1152-1153-1154-1155-1156 e p.f. 1998 e versante roccioso p.f. 1991/1 c.c. Mezzolombardo	2.030.000,00	Contributo PAT 85% in fase di concessione + risorse a disposizione dell'amministrazione - OPERA IN AREA DI INSERIBILITA'	In data 26.06.2018 è stata avviata la progettazione definitiva dell'opera, affidata, a seguito di confronto concorrenziale e contratto rep. 1749/atti pubblici di data 26.06.2016, al RTP costituito da Studio Associato di Ingegneria Geoproject di Lavis (Capogruppo), Studio Geologico Associato Geopal di Pergine Valsugana, Studio Consultec di Pergine Valsugana e Studio di Progettazione ing. Bergamin Rosalia di Trento (mandanti). Dalle prime verifiche sul progetto preliminare approvato (delibera di Consiglio comunale n. 53 di data 28.11.2017) è emerso uno scostamento consistente degli importi di intervento, risultante ora pari ad euro 1.990.312,00 di cui euro 1.250.706,00 per lavori. Con nota di data 16.07.2018 la Giunta comunale ha pertanto sospeso i termini di contratto per la redazione del progetto definitivo in attesa del pronunciamento da parte del preposto Servizio della PAT (vedi nota dd. 10.10.2018) in ordine all'aumento dei costi rispetto al progetto preliminare, dovuti ad un'errata valutazione di alcuni prezzi da parte del Progettista. Con deliberazione giuntale n. 203 dd. 17.09.2019 è stato aggiornato l'importo dell'intervento in Euro 1.990.311,78 di cui Euro 1.250.706,69 per lavori ed adeguato l'importo degli onorari tecnici (progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e studio geologico). Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 206 dd. 27.09.2019 è stato aggiornato l'onorario dell'incarico del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione.
4	Realizzazione barriere paramassi a monte dell'abitato di Mezzolombardo nel tratto compreso tra loc. Toresela e il Castello	350.000,00	Contributo Ministero Interno DM 23/02/2021	Progetto definitivo approvato, ai soli fini del finanziamento (L.P. 9/2011), con delibera di Giunta comunale n. 129 del 29.05.2018. Si è in attesa da parte della PAT, Servizio Prevenzione Rischi, di un riscontro con riguardo al finanziamento dell'opera (vedi da ultimo nota dd. 25.06.2018), considerato che l'intervento in parte riguarda gli interventi di somma urgenza del 05.07.2018, già realizzati e quindi da stralciare dal progetto, come indicato dallo stesso Servizio Prevenzione Rischi. Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici è stato incaricato il geol. Carlo Brentari per la redazione dello studio di compatibilità. Con determinazione n. 143/2021 è stata determinata la modalità di esecuzione e di scelta del contraente e l'approvazione della lettera di invito.
5	Acquisto arredi biblioteca comunale	846.466,86	Contributo PAT + somme a disposizione dell'amministrazione.	Nel mese di novembre 2019 è stato trasmesso alla Provincia autonoma di Trento il progetto di acquisto, approvato con deliberazione giuntale n. 251 dd. 12.11.2019, necessario per l'ottenimento del finanziamento della spesa. Il finanziamento è stato concesso con deliberazione della Giunta comunale n. 806/2021.
6	Sistemazione idraulica da fenomeni franosi di debris-flow in località Le Calcare	856.544,87	Contributo Ministero Interno DM 23/02/2021	Progetto preliminare consegnato in data 07.02.2019, prot. 1546 da parte dell'ing. Rudi Bertagnoli, approvato nella seduta della Giunta comunale del 22.04.2021. Con determinazione n. 90/21 sono stati affidati gli incarichi tecnici di progettazione, DL e contabilità all'ing. Rudi Bertagnoli ed al Geol. Claudio Valle.
7	Interventi realizzazione percorso attrezzato/via ferrata in Val del Ri a Mezzolombardo, collegamento tra l'area del cimitero e la Toresela (Ponte Tibetano) e relativo parcheggio a servizio	880.000,00	Fondo Strategico Territoriale - Quota B + Risorse G.A.L. Trentino Centrale + risorse dell'amministrazione	Gli incarichi di progettazione esecutiva sono stati conferiti nel dicembre 2018 all'ing. Giorgio Cattani e alla dott.ssa geol. Giuseppina Zambotti. In data 11.01.2019. Con deliberazione della giunta comunale n. 121 dd. 27.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo ai fini dell'ottenimento del finanziamento del G.A.L. Trentino Centrale. E' stato approvato il progetto definitivo riguardante i lavori del lotto B ai fini dell'ottenimento del contributo della Comunità di Valle, deliberato dal Comitato esecutivo con atto n. 126 dd. 05/10/2020.
8	Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio p.ed. 1404 p.m. 2 C.C. Mezzolombardo	265.000,00	Contributo dalla Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg	E' stata approvata una convenzione con la Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg per l'utilizzo dell'immobile. Tale convenzione prevede il rimborso al Comune di Mezzolombardo spese sostenute per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'edificio.
9	Percorso di messa in sicurezza del tratto stradale dalla rotonda Piccoli-Paterna fino all'incrocio con via della Rupe sulla S.P. 90 di via Trento	488.231,30	Fondi di riserva ex art. 11, comma 5, L.p. n. 36/1993 - OPERA IN AREA DI INSERIBILITA'	Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare con deliberazione giuntale n. 162 dd. 04/09/2020, ai fini del finanziamento.
10	Acquisizione aree per interventi viabilità	449.750,00	Risorse a disposizione dell'amministrazione	Acquisizione di n. 15 posti auto nelle adiacenze di Piazza San Giovanni con deliberazione giuntale n. 206 dd. 20.09.2019.
11	Ristrutturazione immobile ex Istituto Martini	da definire	OPERA IN AREA DI INSERIBILITA'	Previsto affidamento spese di progettazione
12	Messa in sicurezza via Carlo Devigili	da definire	OPERA IN AREA DI INSERIBILITA'	Previsto affidamento del lavoro in delega da parte del Servizio Bacini Montani della Provincia autonoma di Trento

	INVESTIMENTI / OPERE PUBBLICHE	Importo complessivo della spesa	Eventuale disponibilità finanziaria	Stato di attuazione (1)
13	Nuova rotonda in zona Rupe e rifacimento rotonda Piazza Cesare Battisti	100.000,00	OPERA IN AREA DI INSERIBILITA'	
14	Realizzazione nuovi alloggi comunali	da definire	OPERA IN AREA DI INSERIBILITA'	Previsto affidamento spese di progettazione
15	Lavori di riqualificazione dell'alveo del Torrente Noce	349.652,00	Risorse GAL Trentino Centrale - OPERA IN AREA DI INSERIBILITA'	Con delibera di Giunta comunale n. 24 del 14.02.2020 è stato conferito incarico al dott. forestale Federico Giuliani con studio a Trento, di redigere uno studio di fattibilità per la riqualificazione dell'alveo del torrente Noce. Con deliberazione giunta n. 245 dd. 23.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica ai fini del finanziamento. Con il medesimo provvedimento si è disposti a autorizzare la presentazione dell'istanza al GAL Trentino Centrale per il finanziamento dell'opera.
16	Realizzazione percorso ciclopedonale via Trento	150.000,00	Ex Fondo Investimenti Minori	Spesa per esproprio aree
17	Realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica	140.000,00	Contributo Ministeriale	
18	Lavori realizzazione isole ecologiche	160.000,00	Risorse proprie	
	Totale:	11.469.067,70		

desc

La presente scheda va inserita nel DUP, Sezione strategica, Parte seconda (Strategie di programmazione), in allegato alle considerazioni della Giunta sugli obiettivi da raggiungere ed alle risorse reperibili dal sistema finanziario provinciale, con particolare riferimento alla capacità del bilancio di sostenere le spese correnti indotte dagli investimenti (come richiesto dal Punto 8.1 dell'allegato 4.1 al D.lgs.n° 118/2011 - numero 2, lettera a).

Comune di Mezzolombardo

Documento unico di programmazione 2021-2023

art. 151, c. 1 e art. 170 D.lgs. 18/08/2000 n. 267

Sezione strategica - Parte II (Strategie di programmazione)

SCHEDA 1 - Parte seconda
- Opere/Investimenti in corso di esecuzione

	PROGETTO DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE	Importo iniziale		Modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2020 e anni precedenti (2)	2021		2022		2023		Anni successivi
		Anno di avvio (1)	Importo			Importo	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2021 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale speso nel 2022 e precedenti	Esigibilità della spesa	
1	Interventi di riqualificazione Piazza Vittoria (lato ovest) pp.ed. 340/1-340/4-340/7 (in parte) e p.f. 1997/1 in c.c. di Mezzolombardo	2016	2.150.000,00	2.150.000,00	379.689,40	1.770.310,60	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	
2	Realizzazione nuova biblioteca comunale presso immobile ex Equipe 5, p.ed. 286/3, p.m. 1 in c.c. di Mezzolombardo	2017	1.975.000,00	2.253.422,67	1.188.284,15	1.065.138,52	2.253.422,67	0,00	2.253.422,67	0,00	2.253.422,67	
4	Realizzazione barriere paramassi a monte dell'abitato di Mezzolombardo nel tratto compreso tra loc. Toresela e il Castello	2021	350.000,00	350.000,00	21.624,25	328.375,75	350.000,00	0,00	350.000,00		350.000,00	
6	Sistemazione idraulica da fenomeni franosi di debris-flow in località Le Calcare	2021	856.544,87	856.544,87	856.544,87	0,00	856.544,87	0,00	856.544,87		856.544,87	
7	Interventi realizzazione percorso attrezzato/via ferrata in Val del Ri a Mezzolombardo, collegamento tra l'area del cimitero e la Toresela (Ponte Tibetano) e relativo parcheggio a servizio	2020	880.000,00	880.000,00	0,00	415.019,53	415.019,53	464.980,47	880.000,00	0,00	880.000,00	
8	Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio p.ed. 1404 p.m. 2 C.C. Mezzolombardo	2020	265.000,00	265.000,00	3.879,60	261.120,40	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	
10	Acquisizione aree per interventi viabilità	2019	449.750,00	449.750,00	197.318,88	233.576,22	430.895,10	0,00	430.895,10	0,00	430.895,10	
17	Realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica	2021	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00		140.000,00	
	Totale:		7.066.294,87	7.344.717,54	2.647.341,15	4.213.541,02	6.860.882,17	464.980,47	7.325.862,64	0,00	7.325.862,64	0,00

⁽¹⁾ Per l'avvio dell'opera inserire il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria, per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio dell'operazione di gara).

⁽²⁾ Per "importo imputato" si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero al momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

Comune di Mezzolombardo
Documento unico di programmazione 2021-2023

art. 151, c. 1 e art. 170 D. lgs 18/08/2000 n.267

Sezione strategica - Parte II (strategie di programmazione)

SCHEDA 2

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria (per gli interi investimenti)
		2021	2022	2023	
1	FPV	3.466.602,27	0,00	0,00	3.466.602,27
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	732.298,68	0,00	0,00	732.298,68
3	ALIENAZIONE BENI MOBILI - MACCHINE	15.717,00	0,00	0,00	15.717,00
4	BUDGET 2016-2020	605.212,17	0,00	0,00	605.212,17
5	EX FIM 2020	319.358,57	0,00	0,00	319.358,57
6	EX FIM 2021	238.688,75	0,00	0,00	238.688,75
7	BUDGET 2021-2025	89.907,07	0,00	0,00	89.907,07
8		329.126,85	138.760,09	138.760,09	606.647,03
9	BIM PIANO RIPRISTINI URBANI	14.633,55	0,00	0,00	14.633,55
10	BIM PIANO VALLATA 2021-2025	42.557,21	0,00	0,00	42.557,21
11	CONTRIBUTO PAT PER ARREDI BIBLIOTECA	620.919,08	70.000,00	70.000,00	760.919,08
12	CONTRIBUTO D.L. 34/2019 (DECRETO CRESCITA)	64.260,33	0,00	0,00	64.260,33
13	CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2021	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
14	CONTRIBUTO MINISTERIALE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA 2021 - MANUTENZIONE BARRIERE PARAMASSI TRA LA TORESELA E IL CASTELLO	332.500,00	0,00	0,00	332.500,00
15	CONTRIBUTO MINISTERIALE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA 2021 - INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA DA FENOMENI DI DEBRIS FLOW IN LOC. CALCARE	813.717,75	0,00	0,00	813.717,75
16	CONTRIBUTO COMUNITA' DI VALLE CANONE AMBIENTALE + PIANO ENERGETICO + PIANO DI VALLATA	33.279,05	0,00	0,00	33.279,05
17	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE SU FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	1.659.098,91	0,00	0,00	1.659.098,91
18	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE SU FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - QUOTA B	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
19	TRASFERIMENTO COMUNITA' DI VALLE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO P.ED. 1404	261.120,40	0,00	0,00	261.120,40
20	PIANO SCUOLA, SPORT E INTERVENTI COVID19	34.380,44	0,00	0,00	34.380,44
21	CONTRIBUTO BIM ADIGE PER REALIZZAZIONE COLONNINE BICI ELETTRICHE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
22	TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	93.480,00	0,00	0,00	93.480,00
23	TRASFERIMENTO COMUNI SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE	12.595,45	15.000,00	15.000,00	42.595,45
24	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	235.770,00	120.000,00	120.000,00	475.770,00
25	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
		10.537.973,53	343.760,09	343.760,09	11.225.493,71

Comune di Mezzolombardo

Documento unico di programmazione 2021-2023

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA (PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE)

SCHEMA 3 - Parte prima - Opere con finanziamenti -

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO TOTALE	ARCO DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
		2021	2022	2023
		(esigibilità della spesa)	(esigibilità della spesa)	(esigibilità della spesa)
Interventi di riqualificazione Piazza Vittoria (lato ovest) pp.ed. 340/1-340/4-340/7 (in parte) e p.f. 1997/1 in c.c. di Mezzolombardo	2.150.000,00	1.970.063,39	-	-
Realizzazione nuova biblioteca comunale presso immobile ex Equipe 5, p.ed. 286/3, p.m. 1 in c.c. di Mezzolombardo	2.253.422,67	1.100.138,82	-	-
Realizzazione barriere paramassi a monte dell'abitato di Mezzolombardo nel tratto compreso tra loc. Toresela e il Castello	350.000,00	328.375,75		
Acquisto arredi biblioteca comunale	846.466,86	846.466,86		
Sistemazione idraulica da fenomeni franosi di debris-flow in località Le Calcare	856.544,87	856.544,87		
Interventi realizzazione percorso attrezzato/via ferrata in Val del Rì a Mezzolombardo, collegamento tra l'area del cimitero e la Toresela (Pont	880.000,00	355.000,00	525.000,00	-
Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio p.ed. 1404 p.m. 2 C.C. Mezzolombardo	265.000,00	261.120,40	-	-
Acquisizione aree per interventi viabilità	449.750,00	233.576,22	-	-
Realizzazione percorso ciclopeditone via Trento	150.000,00	293.500,00		
Realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica	140.000,00	140.000,00		
Lavori realizzazione isole ecologiche	160.000,00	160.000,00		
TOTALE	8.341.184,40	6.384.786,31	525.000,00	-

(1) In questa scheda sono inserite le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio, per le quali è stato approvato almeno il progetto preliminare, fatta eccezione per le opere non progettualizzabili.

Le opere per le quali non sussiste una effettiva disponibilità di finanziamento sono inserite nella Scheda 3 - parte seconda. Tali opere possono essere successivamente inserite nella Scheda 3 - parte prima, allegata al programma triennale, a seguito dell'accertata disponibilità dei finanziamenti e con le eventuali conseguenti variazioni di bilancio. Con tale atto sarà quindi integrata la scheda e l'opera iscritta nel bilancio, contestualmente modificando il Programma delle opere pubbliche.

Comune di Mezzolombardo

Documento unico di programmazione 2021-2023

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA

SCHEMA 3 - Parte seconda

- Opere in area di inseribilità, senza finanziamenti -

	Opera	Spesa Prevista	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			Annotazioni
				2021	2022	2023	
				Inseribilità (importo)	Inseribilità (importo)	Inseribilità (importo)	
3	Lavori di realizzazione opere di difesa da crolli rocciosi dell'area sportiva p.ed. 1152-1153-1154-1155-1156 e p.f. 1998 e versante roccioso p.f. 1991/1 c.c. Mezzolombardo	2.030.000,00	2021	2.030.000,00			In data 26.06.2018 è stata avviata la progettazione definitiva dell'opera, affidata, a seguito di confronto concorrenziale e contratto rep. 1749/atti pubblici di data 26.06.2016, al RTP costituito da Studio Associato di Ingegneria Geoproject di Lavis (Capogruppo), Studio Geologico Associato Geoalp di Pergine Valsugana, Studio Consultec di Pergine Valsugana e Studio di Progettazione ing. Bergamin Rosalia di Trento (mandanti). Dalle prime verifiche sul progetto preliminare approvato (delibera di Consiglio comunale n. 53 di data 28.11.2017) è emerso uno scostamento consistente degli importi di intervento, risultante ora pari ad euro 1.990.312,00 di cui euro 1.250.706,00 per lavori. Con nota di data 16.07.2018 la Giunta comunale ha pertanto sospeso i termini di contratto per la redazione del progetto definitivo in attesa del pronunciamento da parte del preposto Servizio della PAT (vedi nota dd. 10.10.2018) in ordine all'aumento dei costi rispetto al progetto preliminare, dovuti ad un'errata valutazione di alcuni prezzi da parte del Progettista. Con deliberazione giuntale n. 203 dd. 17.09.2019 è stato aggiornato l'importo dell'intervento in Euro 1.990.311,78 di cui Euro 1.250.706,69 per lavori ed adeguato l'importo degli onorari tecnici (progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e studio geologico). Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 206 dd. 27.09.2019 è stato aggiornato l'onorario dell'incarico del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione.
9	Percorso di messa in sicurezza del tratto stradale dalla rotonda Piccoli-Paterna fino all'incrocio con via della Rupe sulla S.P. 90 di via Trento	488.231,30	2021	488.231,30			Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare con deliberazione giuntale n. 162 dd. 04/09/2020, ai fini del finanziamento.
11	Ristrutturazione immobile ex Istituto Martini	da definire	2021	da definire			Previsto affidamento spese di progettazione
12	Messa in sicurezza via Carlo Devigili	da definire	2021	da definire			Previsto affidamento del lavoro in delega da parte del Servizio Bacini Montani della Provincia autonoma di Trento
13	Nuova rotonda in zona Rupe e rifacimento rotonda Piazza Cesare Battisti	100.000,00	2021	100.000,00			0
14	Realizzazione nuovi alloggi comunali	da definire	2021	da definire			Previsto affidamento spese di progettazione
15	Lavori di riqualificazione dell'alveo del Torrente Noce	349.652,00	2021	349.652,00			Con delibera di Giunta comunale n. 24 del 14.02.2020 è stato conferito incarico al dott. forestale Federico Giuliani con studio a Trento, di redigere uno studio di fattibilità per la riqualificazione dell'alveo del torrente Noce. Con deliberazione giuntale n. 245 dd. 23.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica ai fini del finanziamento. Con il medesimo provvedimento si è disposti ad autorizzare la presentazione dell'istanza al GAL Trentino Centrale per il finanziamento dell'opera.
Totale:		2.967.883,30	0,00	2.967.883,30	0,00	0,00	