



# Comune di Mezzolombardo

Ufficio Segreteria

CORSO DEL POPOLO, 17 - 38017 MEZZOLOMBARDO (TN) - C.F. 80014070223 / P.IVA 00126190222tel. 0461/608200

mail: [info@comune.mezzolombardo.tn.it](mailto:info@comune.mezzolombardo.tn.it) - pec: [info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it](mailto:info@pec.comune.mezzolombardo.tn.it)

Mezzolombardo 12.5.2021

prot.n. 4 SM

Rif. n. 3864

Liste civica  
FUTURO INSIEME  
via mail

CRESCERE INSIEME  
via mail

OGGETTO: risposta interrogazione su avanzamento lavori ferrata Val del Rì.

Premesso che:

- il Comune ha ottenuto il finanziamento per la ferrata in val del Rì dal fondo strategico territoriale di tipo "B", dove con le Amministrazioni comunali dell'epoca e con l'allora Assessore Daldoss si era deciso di puntare su progetti di tipo naturalistico e ambientale che valorizzassero il territorio Rotaliano e la promozione turistica;
- l'Amministrazione già dal principio ha coinvolto in vari incontri le Associazioni interessate, SAT, GRP, precisamente con le quali si è studiato il percorso e la tipologia di ferrata e si è redatto un verbale di condivisione del progetto;
- il progetto è stato consegnato per la relativa autorizzazione alla PAT nel giugno 2019;
- i tempi si sono allungati ancor di più per via della pandemia;
- negli ultimi mesi abbiamo avuto numerosi incontri con il Servizio Bacini Monti che richiedeva approfondimenti;
- ora sembra si sia trovata la strada per sbloccare tecnicamente la questione;
- una volta ottenute le autorizzazioni si procederà con l'appalto immediato dei due lotti, ponte e ferrata;
- i tempi di realizzazione saranno poi inferiori ai 12 mesi.

Cordiali saluti

CG/pt



IL SINDACO  
Geom. Christian Girardi